

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2022-47

关于调整祥和工业园高端电容基地建设项目 实施进度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开的第九届董事会2022年第七次会议和第九届监事会2022年第四次会议审议通过了《关于调整祥和工业园高端电容基地项目实施进度的议案》。结合宏观经济形势、行业需求以及项目实际情况，公司决定对募投项目中的“祥和工业园高端电容基地项目”（以下简称“祥和项目”）实施进度予以调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可：〔2022〕170号）核准，公司于2022年3月非公开发行261,780,100股，每股发行价为19.10元，募集资金总额4,999,999,910.00元，扣除承销和保荐费用27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为4,972,899,910.31元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年4月8日汇入公司募集资金监管账户。减除发行费用后，本次募集资金净额为4,971,231,532.86元。

上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验资2022Y00038”验资报告予以审验。

二、募投项目进展情况

(一) 募集资金投入情况

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入募集资金	已投入募集资金(含拟置换)	募集资金投资进度
1	祥和工业园高端电容基地项目	750,516.00	397,698.52	231,149.23	58.12%
2	新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目	101,180.00	99,424.63	28,133.16	28.30%
-	合计	851,696.00	497,123.15	259,282.39	52.16%

说明：公司于 2022 年 8 月 17 日召开的第九届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，上表已投入募集资金包含拟置换募集资金；计划投入募集资金为扣除相关发行费用后的净额。

(二) 募投项目建设情况

1.新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目。截至 2022 年 6 月 30 日，本项目所需的主要生产设备均已完成采购，已满足项目设计产能规划要求，部分设备正在推进技术验证及试产工作，公司将在项目规划的“达到可使用状态”期限内有序推进项目建设。

2.祥和项目。截至 2022 年 6 月 30 日，本项目一期规划新增月产 50 亿只 MLCC 已达产，正在加快推进高端产品技术研发和产品良率提升。项目立项时预计本项目将于 2022 年 6 月完成项目建设，预计 2024 年全部达到可使用状态。现结合市场变化及项目实际情况，公司决定对本项目的整体实施进度予以调整，前期建设优先大幅提升高容、车规及工控等 MLCC 高端市场应用领域的产品比重。

三、本次调整祥和项目实施进度的具体情况

（一）项目进度调整原因

2022年上半年，电子行业市场发生较大的变化，高容、车规等高端市场应用领域需求强劲，发展潜力较大。基于此，公司将进一步优化祥和项目产品结构，向工控、车规、新能源等领域发力。由于高端技术研发和高端市场认证周期相对较长，因此结合项目进展情况，决定对祥和项目实施进度予以科学调整。

（二）项目进度调整内容

结合项目实际情况，为更稳妥有序推进项目建设，将祥和项目的建设期延长2年，由原计划的“2020年3月-2022年6月”调整为“2020年3月-2024年6月”；项目全面达到可使用状态的时间由原计划的“2024年”调整为“2026年”。

四、本次调整祥和项目实施进度的影响

本次对祥和项目的实施进度调整，系结合市场需求、行业趋势以及公司发展战略和项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设期和达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长远发展规划。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年8月19日